Anlage_____zur Mag.-Vorlage Nr. _____

SCHULSANIERUNGSPROGRAMM - STADT OFFENBACH AM MAIN - zeitlich sortiert - Fortschreibung 2015

Priorisierungsliste

Nr.	Schule	Planungs-beginn (Stand: 08/2013)	Planungs-beginn (Stand: 11/2014)	Grobkosten-schätzung in Mio. Euro (Stand 02/2007)	Projektkosten realisierte Projekte in Mio. Euro (Stand: 08/2013)	Grobkosten-schätzung offene Projekte in Mio. Euro (Stand: 10/2011)	Grobkosten-schätzung offene Projekte in Mio. Euro (Stand: 11/2014)
1	Rudolf-Koch-Schule	2007	2007	10,8	12,1	-	-
5	Beethovenschule Neubau ÖPP	2007	2007	15,9	23,00	-	-
6	Theodor-Heuss-Schule ÖPP	2007	2007	7,1	11,83	-	-
7a	Erweiterungsneubau THS/KKS-ÖPP	2007	2007	17,0	22,25	-	-
7b	Neubau 3-Feld-Sporthalle THS/KKS-ÖPP	2007	2007	-	4,91	-	-
8	Ludwig-Dern-Schule	2008	2008	7,7	10,93 *1	-	-
9	Waldschule Tempelsee	2009	2009	5,8	9,30	-	-
15a	GSS: Neubau DIN-gerechte 2-Feld-Sporthalle	2009	2009	-	3,50 *1	-	-
21	Grundschule Buchhügel	2009	2009	6,9	10,15 *1	-	-
10	Schule Bieber - Außenstelle Waldhof	2010	2010	4,5	7,35	-	-
31	Hafenschule und Kita	2013	2013	-		26,61	26,61 *3
7	Käthe-Kollwitz-Schule	2011	2015	6,4		18,70	18,95 *3
10a	Neubau 1-Feld-Sporthalle Bieber Waldhof	2013	2015	-		2,00	2,45 *2
12	Mathildenschule Hauptstelle	2013	2015	7,3		8,80	10,80 *2
13	Fröbelschule	2013	2015	5,2		6,20	7,70 *2
15	Geschwister-Scholl-Schule (GSS)	2013/14	2015	11,6		12,15	15,20 *2
4	Humboldtschule (jetzt Sanierung)	2014	2018	14,7		13,50	16,90
20	Goetheschule	2014	2018	9,5		11,80	14,80
23	Eichendorffschule	2014	2018	6,8		6,41	8,00
11	Friedrich-Ebert-Schule	2015	2019	6,5		6,90	8,60
17	Lauterbornschule	2015	2019	8,0		7,40	9,25
24	Bachschule	2015	2019	6,4		6,20	7,80
14	Uhlandschule	2016	2020	6,1		6,55	8,20
16	Mathildenschule Nebenstelle	2016	2020	1,2		1,00	1,30
21a	Sanierung Sporthalle Grundschule Buchhügel	2016	2020			1,85	2,30
28	Schule Bieber Mauerfeldstraße	2016	2020	5,8		8,00	10,00
9a	Sanierung Sporthalle Waldschule Tempelsee	2017	2021			1,85	2,30
19	Schillerschule	2017	2021	9,5		9,00	11,30
22	Erich-Kästner-Schule	2017	2021	4,0		4,80	6,00
25	Edith-Stein-Schule	2017	2021	8,0		8,60	10,75
2	Leibnizschule Brandsbornstraße	2018	2022	10,7	9,0	3,05	4,00
3	Albert-Schweitzer-Schule	2018	2022	15,5	11,1	5,65	7,10
18	Anne-Frank-Schule	2018	2022	9,4		11,40	14,25
26	Wilhelmschule	2019	2023	4,7		4,30	5,40
27	Leibnizschule Parkstraße	2019	2023	4,3		3,60	4,50
29	Gewerblich-Technische-Schule	2020	2023	6,5		7,80	9,75
30	Ernst-Reuter-Schule	2020	2023	3,1		3,80	4,75



Summe Grobkostenschätzung 02/2007	246,90	135,42	207,92	248,96
Summe Projektkosten + Grobkostenschätzung 10/2011 offene Projekte			343,34	
Summe ohne zusätzlich erforderliche Projekte nach Grundsatzbeschluss			306,32	
Summe Projektkosten + Grobkostenschätzung 11/2014 offene Projekte			384,38	

Legende

- 1. Tranche
- 2. Tranche
- XXX Planungs- und Ausführungszeit Grundsatzbeschluss vom 22.03.2007
- Planungs- und Ausführungszeit realisierte Projekte 2007 - 2014
- Planungs- und Ausführungszeit Fortschreibung 2015
- zusätzlich erforderliche Projekte nach Grundsatzbeschluss in Höhe von 37,02 Mio. Euro
- *1 Projekte teilschlussgerechnet für Anteile Konjunkturprogramm (Summe Fördermittel KJP: 12,83 Mio. Euro; Summe Eigenmittel Stadt: 3,19 Mio. Euro)

Stand: 12.02.2015

Grobkostenschätzung der EEG von 02/2007, Fortschreibung auf Kostenstand 10/2011

- Bauzustandsberichte der EEG von 2006
- Erweiterungsbedarf Stadtschulamt von 2006
- Energiestandard EnEV 2007 bzw. EnEV 2009 (ohne Passivhausstandard)
- ohne weitere Kostenindizierung ab 10/2011
- ohne HOAI-Novelle 07/2013
- ohne Interimsbetrieb

Kostenfortschreibung 11/2014 - Umsetzung im Haushaltsplan 2016

- pauschale Kostenanpassung um 25%
- künftige Gesetzesänderungen und sonstige Novellierungen nicht abschätzbar

*2 ohne anteilige Kostenanpassung der Haushaltsansätze aus 2013 bzw. 2014

*3 Projektbeschluss vorhanden, keine Kostenanpassung

Offenbach am Main OF